

Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)

Identification			
Ref 38131	Juridiction Cour d'appel de commerce	Pays/Ville Maroc / Marrakech	N° de décision 1008
Date de décision 27/05/2025	N° de dossier 2025/8232/578	Type de décision Arrêt	Chambre
Abstract			
Thème Voies de recours contre la sentence arbitrale, Arbitrage		Mots clés طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم رفض الطعن, تحكيمي, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes	
Base légale Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)		Source Non publiée	

Résumé en français

Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d'appel rappelle que les cas d'ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l'article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l'appréciation des faits par les arbitres.

Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l'espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demandes dont ils étaient saisis. Après une vérification concrète des pièces, la Cour constate l'adéquation entre les montants alloués dans le dispositif de la sentence et ceux réclamés par les parties, ce qui la conduit à écarter le moyen et à rejeter le recours.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 2025/05/27، قرار عدد 1008، في ملف عدد 2025/8232/578

بناء على مقال الطعن بإعادة النظر والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/05/13

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت الطالبة بمقال طعن بإعادة النظر مسجل بتاريخ 2025/04/16 تطعن بمقتضاه ضد الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2025/01/20 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السيدة سعيدة (ب) رئيسة والسيد رشيد (ع) عضوا والسيد علي (أ) والقاضي بأداء الطرف الأول في التحكيم شركة (أ. س) المكلفة بإنجاز الأشغال للطرف الثاني في التحكيم (د) مبلغ 100828.03 درهم و تعويض عن التماطل في الأشغال بمبلغ : 536372.60 درهم وتعويض عن فوات الربح الذي كان سيحقق من المشروع بمبلغ 1609117.80 درهم مع منح شهادة الضمان العشري و جميع الصوائر في مبلغ : 120000.00 درهم.

حيث انه لما كانت الاتفاقيتين المبرمتين بين طرفي الدعوى و اللتان تتضمنان شرط التحكيم مؤرختين على التوالي في 2022/11/02 و 2023/01/20 أي لاحقتين لتاريخ دخول القانون رقم 95/17 حيز التطبيق الموافق لتاريخ 2022/06/14 فانه يتعين تطبيق المقتضيات الإجرائية لذات القانون من حيث اجل الطعن و المحكمة المختصة حيث انه واعمالا لمقتضيات المادة 59 من القانون 95/17 فانه يمكن ان يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية امام محكمة الاستئناف المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم وانه لما ثبت للمحكمة ان الحكم التحكيمي موضوع الطعن قد صدر في مدينة مراكش أي في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التجارية بمراكش فيكون الشرط الأول المتعلق بالاختصاص المكاني متوافرا وانه لما كان لا دليل على تبليغ الحكم التحكيمي فان الطعن يكون واقعا داخل الاجل القانوني ويستوجب تبعا له التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع

المرحلة التحكيم

حيث يستفاد من وقائع الحكم التحكيمي انه تبعا لعقدي الصفقتين المبرمتين بين الطرفين الأولى المؤرخة في 2022-11-02 و الثانية المؤرخة في 2023-01-20 و خصوصا البند رقم 48 من العقدين الذي ينص على حل أي نزاع عن طريق التحكيم، أقدمت شركة (أ). (س) في شخص ممثلها السيد سمير (ش) على تعيين السيد رشيد (ع)، في حين تم تعيين السيد علي (أ) من طرف شركة « (د) » كمحكم تبعا للطلب المؤرخ في 2024-10-29 واتفق المحكمان السالف ذكرهما على اختيار المحكمة الثالثة السيدة سعيدة (ب) محللة في تسيير الإعلاميات و عضوة بالمحكمة الإفريقية للوساطة والتحكيم CAMAR كرئيسة الهيئة التحكيمية « حسب محضر اجتماع من

أجل تعيين محكم ثالث المؤرخ في 05-11-2024 » ، و التي قبلت القيام بالمهمة المنوطة لها و بذلك جاء تشكيل الهيئة التحكيمية كما يلي : السيدة سعيدة (ب) رئيسة الهيئة التحكيمية السيد رشيد (ع) محكم السيد علي (أ) محكم.

و بناء على التوقيع على الاتفاق التحكيمي من قبل الهيئة التحكيمية و طرفي الدعوى التحكيمية السيد سمير (ش) ممثل شركة (أ. س) و السيد سيرج (ك) ممثل شركة (د) تم عقد عدة جلسات حضرها الطرفان نائبيهما و تم تبادل الوثائق والمذكرات والطلبات وجميع الوثائق المتعلقة بالملف

وبناء على ادلاء نائبي الطرفين بمذكرات خلال المسطرة التحكيمية ذلك انه جاء في المذكرة التوضيحية المنجزة من طرف الأستاذ العربي (ب) دفاع طالبة التحكيم مؤكدا أن موكلته سبق أن وقعت مع شركة (د) صفقتي إنجاز أشغال بناء الأولى مؤرخة في 02/11/2022 ، و الثانية مؤرخة في 20/01/2023 ، بمقتضاهما قامت العارضة بتهيئة 06 فيلات تحمل الأرقام التالية : 1.2.3.12.13.14 ضمن مشروع المجموعة السكنية المكونة من 13 فيلا، وسور محيط بالمجموعة السكنية بالعقار الواقع بالملك المسمى « بياض الحفرة » الكائن بطريق أمزميز دوار بن كاوي، جماعة تسلطانت و انها نفذت جميع الأشغال المطلوبة منها سواء موضوع الصفقة الأولى أو الثانية، وكذا أشغال الفيلات الثلاث الأخرى المتفق عليها خارج إطار الصفقتين المذكورتين سلفا، كما أنها أنجزت جميع الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير التصاميم الأولية لإنجاز الأشغال، إلا أن صاحبة المشروع رفضت دون مبرر مشروع أداء باقي المبالغ المالية المتخلدة بذمتها رغم تنفيذ العارضة لكل التزاماتها المترتبة عن العقد، وذلك بإنجاز كافة الأشغال موضوع الاتفاق في الموعد المحدد لها . و إن مجموع الأشغال التي أنجزتها العارضة لفائدة صاحبة المشروع مفصلة كالآتي:

مبلغ 1.320.000.00 درهم يخص أشغال إنجاز فيلا رقم 1 موضوع الصفقة المؤرخة في 02/11/2022

مبلغ 4.217.241.00 درهم يخص أشغال إنجاز فيلات 2.3.12.13.14 موضوع الصفقة المؤرخة في 20/01/2023.

مبلغ 126,000.00 درهم يخص أشغال إنجاز فيلات 8.9.10.

مبلغ 239.790.60 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز فيلا رقم 1.

مبلغ 58.858.00 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز الفيلا رقم 2

مبلغ 39.580.00 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز الفيلا رقم 3.

مبلغ 18.127.50 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز الفيلا رقم 12.

مبلغ 18.977.50 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز الفيلا رقم 13.

مبلغ 57.787.50 درهم يخص الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير تصميم إنجاز الفيلا رقم 14.

مبلغ 47.300.00 درهم تخص الأشغال الإضافية الناتجة عن إنجاز السور الخارجي بجانب الفيلا رقم 14.

و أن صاحبة المشروع قد أدت لفائدة العارضة ما مجموعه 4.736.955.33 درهم وأن الشركة العارضة لازالت دائنة لصاحبة المشروع بمبلغ 1.406.706.77 درهم.

وتبعا لذلك وأمام تعنت صاحبة المشروع ورفضها تسديد ما بذمتها فقد اضطرت العارضة إلى اللجوء إلى القضاء التجاري، واستصدرت حكما تجاريا قضى على صاحبة المشروع بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 704.961.67 وتعويض قدره 20.000.00 درهم بناء على تقرير خبرة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل الأستاذ حسن (م) دفاع الطرف الثاني في التحكيم مؤكدا فيها أنه تم إبرام عقد صفقة « CPS » عقد اتفاق أول مؤرخ في 02-11-2022 على أساس قيام هذه الأخيرة بتشبيد الأشغال الكبرى وأشغال المساكن المتعلقة بالفيلات النموذجية المنتمة للمجموعة الفيلات السكنية (13) فيلا) الكاتبة بدوار بن كاوي أمزميز جماعة تسلمات مراكش و تم الاتفاق على أساس إنجاز الأشغال الكبرى وأشغال المساكن لفيللا النموذجية بمبلغ إجمالي جزافي قدره 1,320,000.00 درهم مع احتساب الرسوم الإضافية TTC [كما تم الاتفاق على أساس إنجاز الأشغال في أجل شهرين ابتداء من تاريخ أمر الخدمة ببداية الأشغال بغض النظر عن أشغال مساكن السطح كما تم إبرام عقد صفقة « CPS » عقد اتفاق ثاني مؤرخ 20-01-2023 بين شركة (د) في شخص ممثلها القانوني السيدة إنجمة (ب) بصفتها صاحبة المشروع، و شركة (أ. س) في شخص ممثلها القانوني السيد سمير (ش) بصفتها الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال على أساس قيام هذه الأخيرة بتشبيد الأشغال الكبرى وأشغال المساكن المتعلقة بخمس فيلات رقم 14 02-12-03-13 المنتمة للمجموعة الفيلات السكنية (13) فيلا الكاتبة بدوار بن كاوي أمزميز جماعة تسلمات مراكش و تم الاتفاق على أساس إنجاز الأشغال الكبرى و أشغال المساكن للفيلات الخمس بمبلغ إجمالي جزافي قدره 4.043.726,00 درهم مع احتساب الرسوم الإضافية TTC » [كما تم الاتفاق على أساس إنجاز الأشغال في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ أمر الخدمة ببداية الأشغال بغض النظر عن أشغال مساكن الأسطح كما أن الأشغال اعترتها مجموعة من العيوب وذلك اعتماداً على المحضر المنجز من طرف المهندس المعماري المؤرخ في 10-01-2024 و الذي يبين مجموعة من الملاحظات ومرفق بمجموعة من الصور الفوتوغرافية.

يضاف إلى ذلك محضر إثبات حال منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ت) الذي يشهد فيه أنه انتقل يوم 2024/10/30 إلى المشروع المذكور فعين على أن الجدار المحيط بالفلاتين طال كل واحدة منهما شق واضح على مستوى كل ركن لكل واحدة.

عدم تقديم وثيقة التأمين وكذا شهادة الضمان العشري و شهادة نهاية الأشغال.

و بناء على المذكرة التعقيببة للأستاذ العربي (ب) أن الشركة العارضة سبق وأن بادرت إلى إيجاد حل ودي للخلاف الذي نشأ مع الشركة صاحبة المشروع قبل عرض النزاع لا على التحكيم ولا على القضاء المختص، محاولة تسوية النزاع طواعية وبشكل ودي، مرجحة كفة الصلح على كفة الإحتكام إلى قرارات القضاء، مستحضرة المقولة الشهيرة للخليفة الراشدي عمر بن الخطاب الذي اشتهر بعدله بين الناس إذ كان يقول ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن » ، لكن سوء نية الشركة صاحبة المشروع ونيتها المبينة في المماطلة والتسويق في حل مشكل أداء المبالغ المستحقة للشركة العارضة، لكن سعيها لم يقابل بموافقة الشركة صاحبة المشروع، والتي استمرت في المماطلة حتى بعد أن تم اللجوء إلى مسطرة التحكيم باعتبارها آلية بديلة لحسم النزاع وأن صاحبة المشروع تقر بعدم أدائها لمجموع المبالغ المتفق عليها مقابل الأشغال المنجزة من قبل العارضة، وتلك التي أدت خارج الصفقتين، والثابتة من خلال محاضر ورش موقعة بين الطرفين، كما أن صاحبة المشروع تقرر كذلك بأن العارضة قد نفذت جميع الأشغال المطلوبة منها سواء موضوع الصفقة الأولى أو الثانية، وكذا أشغال الفيلات الثلاث الأخرى المتفق عليها خارج إطار الصفقتين المذكورتين سلفاً، كما أنها أنجزت جميع الأشغال الإضافية الناتجة عن تغيير التصاميم الأولية لإنجاز الأشغال المتلمسة التفضل بالانتقال إلى المجموعة السكنية المشيدة على العقار الواقع بالملك المسمى بياض « الحفرة » الكائن بطريق أمزميز دوار بن كاوي، جماعة تسلمات مراكش ذي الرسم العقاري عدد 04/228596 ، والوقوف على حقيقة الأشغال التي أنجزتها العارضة لفائدة الشركة صاحبة المشروع بناء على التصاميم الهندسية التعديلية جدا على دفتر الشروط العامة المتفق عليه بين الطرفين عند توقيع عقد الصفقتين.

والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم المديونية العالقة بذمة الشركة صاحبة المشروع،

و بناء على المذكرة التعقيببة للأستاذ حسن (م) تعقبها على المذكرة التوضيحية لطالبة التحكيم مؤكدا إن شركة « (أ. س) » أنه سبق أن تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش و التي على إثرها أمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية من قبل خبير و الذي خلص في تقريره إلى أن العارضة مدينة لشركة (أ. س) بأداء مبلغ 704961.67 درهم، و حيث أن الحكم صدر غيايباً مما يفيد أن العارضة لم تكن حاضراً أثناء إنجاز الخبرة و لم تدل بأي وثائق و إن إنجاز أشغال الفيلات 8-9-10 حسب تقرير الخبير لا يوجد بين طيات الملف أي عقد كتابي على أن المبلغ المتفق بشأنها كانت جزافية بالإضافة إلى المطالبة بأداء الأشغال الإضافية. و إن الضرر ثابت من خلال المدة

المحددة لإنجاز الورش التي هي 01-02-2023 و تأخر إنجاز المطلوب بمدة 13 شهرا مع إعمال تطبيق الغرامة المحددة في مبلغ 3000 درهم كل يوم كما هو منصوص عليه في العقد الرابط بين الطرفين كما أن العارضة أرسلت عن طريق الواتساب بتاريخ 06-03-2023 تطلب من خلاله إيقاف أشغال شق الخرسانة على اعتبار عدم وجود عقد اتفاق كما أن شركة (أ. س) توصلت برسالة ثانية عن طريق الواتساب تخبر من خلالها بعدم وجود العزل المائي Etanchéité بخصوص الفيلا رقم 2 . وكما تطلب العارضة بمجموعة من التعويضات بخصوص التماطل الحرمان من الأشغال الضريبة على الأراضي الغير المبنية ومجموعة من المصاريف المختلفة.

و التمسست طالبة التحكيم من خلال المذكرة الاستئنائية الختامية المنجزة من طرف الأستاذ العربي (ب) دفاع الطرف الأول في التحكيم الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة المديونية العالقة بذمة الشركة صاحبة المشروع

وبعد استفاد الإجراءات صدر الحكم التحكيمي المشار الى منطوقه اعلاه

المرحلة الطعن بإعادة النظر

حيث نعت الطاعنة على الحكم التحكيمي :

مخالفته لأحكام المادة 51 من القانون رقم 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتقافية، ذلك انه لم يشر إلى العناوين الإلكترونية للمحكّمين، ولم يشر إلى جنسيات للمحكّمين طبقا لما توجبه مقتضيات المادة 51 من القانون ، 95/17، زد على ذلك أن الحكم التحكيمي لم يتوقف عند المستندات التي أدلت بها الشركة العارضة خلافا لما توجبه أحكام المادة 51 من القانون رقم 95/17 ولا سيما التصاميم التعديلية التي أدلت بها والتي تطلبت أمدا زمنيا مهما في إنجازها.

كما أن الحكم التحكيمي لم يشر إلى إسم السيد محمد (ن) والسيد (Serge Christophe L) زوج السيدة إنجمة (ب) عن شركة (د) للذان حضرا أشغال جلسات التحكيم بصفتهم ممثلين للشركة المطلوبة في الطعن كما لم يشر في دياباجته إلى أسماء دفاعهما للذان حضرا جميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحكيم الأستاذ العربي (ب) عن طالبة التحكيم والأستاذ حسن (م)، عن الشركة المطلوبة في التحكيم ، كما لم يرفق الحكم التحكيمي بالمستندات التي أدلت بها العارضة خلال جلسات التحكيم ولا سيما التصاميم التعديلية ورخصة البناء، كما أن الهيئة التحكيمية لم تكلف نفسها عناء الوقوف على ان تاريخ الحصول على رخصة البناء يعود لسنة 2018 مما يكون جاء خلافا لأحكام الفصلين 51 و 61 من القانون 95/17

• عدم بت الهيئة التحكيمية بأمر في صحة اتفاق التحكيم وصحة وحدود اختصاصها طبقا لما توجبه أحكام المادة 32 من القانون 95/17 ، قبل النظر في الموضوع

• عدم الإشارة في الحكم التحكيمي إلى إشعار الطرفين بحقهما في الاتفاق على تعيين مكان التحكيم ذلك أن القانون رقم 95/17 خصص لمسألة مكان انعقاد التحكيم أهمية خاصة للحفاظ على مصالح الطرفين، لكن الهيئة التحكيمية تجاهلت هذه الجزئية الأساسية ولم تشعر الطرفين في حقهما في اختيار مكان التحكيم، وقررت بصفة انفرادية جعل مكتب المحكم رشيد (ع) هو مكان التحكيم وهو ما يجعل الحكم التحكيمي باطلا ويستوجب التصريح ببطلانه وفق للمادة 61 وما يليها من القانون رقم 95/17 رابعا غياب محضر تشكيل الهيئة التحكيمية وما يفيد إشعار طرفي التحكيم ، به للممارسة حقهما في إثارة أسباب التجريح في الهيئة التحكيمية ذلك أن الهيئة التحكيمية تعمدت عدم تبليغ الشركة العارضة محضر تعيين السيدة سعيدة (ب) حتى تقطع الطريق أمام الشركة العارضة للتجريح فيها سيما وأن المحكم علي (أ) هو رئيس المحكمة الافريقية للوساطة والتحكيم وأن رئيسة الهيئة التحكيمية هي عضوة داخل المحكمة بمعنى هو رئيسها المباشر، لكنه في جميع المحاضر التي أنجزت في إطار مسطرة التحكيم كان يوقع بصفته محكما إلى غاية إصدار الحكم واستبدل خاتمه الأول بخاتم آخر يتضمن صفته تلك في محاولة لقطع الطريق أمام العارضة في ممارسة حقها في التجريح

• غياب محضر مستقل لتحديد أتعاب المحكمين ذلك أن الهيئة التحكيمية لم تخصص لمقرر تحديد أتعابها محضرا مستقلا، كما توجب ذلك أحكام المادة 51 من القانون رقم 95/17

• الحكم التحكيمي جاء خلافا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 95/17 و التي تنص على انه لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية، تؤهله لممارسة التحكيم و المادة 12 من نفس القانون التي تنص على أنه لا يسجل فيها إلا ذوو الخبرة والكفاءة العلمية » .

انطلاقا من فحوى المادتين المذكورتين سيتضح أن رئاسة الهيئة التحكيمية لم تكن تتوفر فيها الخبرة والكفاءة العلمية اللازمة للبت في النزاع المعروض عليها على اعتبار أن السيدة سعيدة (ب) محللة في التسيير والمعلومات ولا علاقة لها بموضوع النزاع

• غياب سند المهمة ذلك أن الهيئة التحكيمية بتت في النزاع المعروض عليها استنادا إلى شرط التحكيم المضمن بعقدي الصفقتين في البند 48 منه دون أن تتوفر على سند المهمة كما نص عليه القانون رقم 95/17، وهو ما تكون معه الهيئة التحكيمية قد قضت بغير ما يتوجب القضاء به

• خرق الحكم التحكيمي لمقتضيات المادة 41 من القانون 95/17. ذلك أن الهيئة التحكيمية لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق قبل إصدار حكمها التحكيمي، وخاصة الأمر بإجراء خبرة والتدقيق في الوثائق المدلى بها ومعاينة الورش رغم إلحاح الشركة العارضة على ذلك في جميع مذكراتها خلافا لما توجبه أحكام المادة 41 من القانون ، 95/17 وكذلك مقتضيات الفصل التاسع من الاتفاق التحكيمي الذي ينص على الإجراءات الإضافية والذي جاء فيه تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع الى الشهود أو بتعيين خبراء .. ، سيما وأن موضوع النزاع فيه جانب كبير من التقنية وان رئاسة الهيئة التحكيمية غير مختصه ومع ذلك أصرت الهيئة المذكورة أن تنظر في النزاع موضوع التحكيم دون الاستعانة بخبير مختص ودون الانتقال الى الورش

• لا إشارة في الحكم التحكيمي إلى القانون المطبق على النازلة باستثناء عقدي الصفقتين اللذين نفذتا بناء على رخصة لم تعد صالحة ، رغم التزام الهيئة التحكيمية في الإتفاق التحكيمي بتطبيق جميع القواعد العامة من الناحية المسطرية .

• الهيئة التحكيمية بتت في أكثر مما طلب منها ذلك ان الحكم التحكيمي وخاصة الصفحات من 17 ذلك ان الشركة المطلوبة في الطعن بالبطلان طلبت نسباً أقل والهيئة التحكيمية اغدقت عليها بنسبة أكبر منها،

• مخالفة الحكم التحكيمي لأحكام الفصول 61 من القانون رقم 95/17 ذلك أن المادة 61 من القانون رقم 17/95 نصت على أنه « رغم كل شرط مخالف تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها طبقاً للقواعد العادية » ، كما حددت المادة 62 حالات الطعن بالبطلان، وأشارت إلى غياب اتفاق التحكيم أو تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية أو إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقييد بالمهمة المسندة إليها أو بتت الهيئة التحكيمية في مسائل لا يشملها التحكيم، أو إذا لم يحترم الحكم التحكيمي مقتضيات المواد 50-51-52 من نفس القانون ذلك ان الحكم التحكيمي المطعون فيه استند فقط على الخبرة التي أنجزها الخبير (ز) بناء على طلب الشركة المطلوبة في الطعن وصادق على كل الأرقام التي وردت فيها، متجاوزة بذلك النقط الواردة في الاتفاق التحكيمي

• تحديد التعويض بشكل جزافي دون اعتماد على معايير دقيقة خاصة ما اشارت اليه الهيئة من اتعاب المحامون والخبراء والمفوضون القضائيون دون أن تتوصل الهيئة بفواتير صحيحة لتبرير هذا المبلغ، علما أن أتعاب المحامي وليس المحامون لا تدخل ضمن الصوائر، كما أن الحكم التحكيمي قضى بأداء طرفي التحكيم أتعاب المحكمين مناصفة بينهما، وقد أدت الشركة العارضة نصف هذه الاتعاب في حدود مبلغ 60.000.00 درهم

• الحكم التحكيمي لم يصدر في الوقت المحدد له وهو يوم 20 يناير 2025 على الساعة 13، كما أشير إلى ذلك في الحكم التحكيمي ذلك ان توقيت إصدار الحكم المطعون فيه ليس هو التوقيت الوارد في الحكم التحكيمي، على اعتبار أن الممثل القانوني للشركة العارضة تواصل مع المحكم رشيد (ع) من أجل معرفة مآل مسطرة التحكيم والاستفسار حول ما إذا تم النطق بالحكم أم لا؛ لكن الأخير أخبره أن المداولات لازالت جارية إلى غاية منتصف الليل من يوم 20 يناير 2025 مما يعني أن الحكم التحكيمي لم يصدر على الساعة الواحدة ظهرا كما تم التنصيص على ذلك في الحكم ذاته، وبالتالي فإن الحكم التحكيمي لم يصدر بالتوقيت المشار إليه في منطوق الحكم التحكيمي

• حول التعويض عن تفويت الفرصة فالعارضة تنعي عن الحكم التحكيمي مجانبته للصواب فيما قضى من تعويض عن تفويت الفرصة، عندما حدد مبلغ 1.604.000.000 درهم كتعويض عن عدم تسليم الأشغال في وقتها ذلك ان الهيئة زعمت أن الشركة المطلوبة في الطعن فاتتها فرص استثمار الفيلات بكرائها، لكن وبشكل غريب لم تستند في ذلك الى التصاميم المعمارية موضوع الصفقتين والتي تشير إلى أن المشروع هو عبارة عن مجمع سكني من شطر واحد يتكون من 14 فيلا وأن الشركة العارضة كانت مكلفة فقط ب 6 فيلات و 3 فيلات خارج الصفقتين وليس مشروعا سياحيا كما تصورته الهيئة التحكيمية، كما أنه بالإطلاع على الشهادة الملكية العقارية فهي تشير إلى أن العقار الذي بني عليه المشروع لازال عبارة عن أرض عارية ولم يتم تحيين وضعيته في الرسم العقاري الخاص به بالمحافظة العقارية، بالتالي كيف يمكن الحصول على رخصة السكن دون تسوية هذه الوضعية، وماهي الحجج التي اعتمدت عليها الهيئة للتأكد من أن الشركة المطلوبة في الطعن قد فاتتها فرص الاستثمار ؟ وهي لم تحصل لغاية اليوم عن رخصة السكن وما هي الوثائق الدالة على وجود هذا المشروع الاستثماري ؟

• حول التعويض عن التأخير في إنجاز الأشغال فأن الهيئة التحكيمية لم تقم بالإجراءات اللازمة والتدقيق في تواريخ رخصة البناء لتبرير حكمهما التحكيمي وأساءت تطبيق القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وبنيت قراها على الشك والتخمين ولم تؤسس قرارها على اليقين والجزم عندما اعتبرت أن العارضة قد تأخرت في تنفيذ التزامها بإنجاز الأشغال في موعدها، متجاهلة الوثائق المدلى بها من قبل العارضة ودون أن توقف عند التصاميم التعديلية المصادق عليها وتواريخ إنجازها وتسليمها للشركة العارضة ودون أن تطلع بشكل جيد على رخصة البناء وتاريخ الحصول عليها من قبل السلطات المحلية المختصة، كما أن الهيئة التحكيمية لم تكلف نفسها عناء طرح السؤال التالي على الممثل القانوني للشركة العارضة : لماذا لم يتم إنجاز الأشغال في وقتها ؟ حتى يطلعها على كل الدفع الوجيهة حيال هذا الموضوع والتي قدمها في شكل حجج كتابية دامغة تحتاج فقط إلى محكمين مطلعين جيدا، كما أن الهيئة التحكيمية في إطار تحديدها للتعويض عن الأضرار المباشرة وفوات الربح فقد أشارت إلى أن النسبة غالبا ما تكون بين 20%-50 واعتمدت نسبة 30% كقيمة متوسطة؛ دون أن تبرر المعيار الذي اعتمدته في ذلك .

• الغلط الواضح في الحساب ذلك أن الهيئة التحكيمية لم تتحر أثناء احتساب التعويضات لفائدة المطلوبة في الطعن بالبطلان الدقة في العمليات الحسابية التي لا تحتاج إلى كثير من الذكاء، بحيث تمت إضافة مبلغ 116.000.00 درهم إلى المبلغ الإجمالي المحكوم به لفائدة الشركة المطلوبة في الطعن بالبطلان إذ اعتبر الحكم التحكيمي أن المبلغ الإجمالي لإنجاز أشغال الصفقتين هو 4.043.726.00 درهم وأن هذا خطأ واضحا في الحساب الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن الأساس الذي اعتمدته الهيئة التحكيمية في تقدير هذه النسبة، ونفس الشيء يقال بشأن العيوب التي أقرتها الهيئة التحكيمية، إذ لم يتم التحقق من العيوب

وطريقة تحديد التعويض المناسب لجبرها اللهم اعتمادها على تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد (ز) والذي أنجز تقريراً بناءً على طلب من الشركة صاحبة المشروع وأشار في تقريره إلى نسبة 3% فقط لكن الهيئة التحكيمية استقر رأيها على نسبة 7% أي إضافة نسبة 4 في المائة أكثر مما طلب منها بمقتضى مذكرة الطرف الثاني في التحكيم، علماً أن الصنف رقم 1 لا ملاحظة بشأنها لأن الأشغال أنجزت وفق الشكل المتفق عليه ومن دون أي عيوب تذكر حسب المبين بتفصيل في الجدول التحليلي للحكم التحكيمي.

• الحكم التحكيمي جاء غير معلل تعليلاً سليماً فيما قضى به ذلك إن الشركة العارضة تؤاخذ عن القرار التحكيمي المطعون فيه انعدام التعليل فيما قضى به لفائدة المطلوبة في التحكيم على اعتبار أن التعويضات المحكوم بها الفائدة المطلوبة في التحكيم صدرت عن هيئة غير محايدة ومنحازة بشكل واضح للجهة المطلوبة في التحكيم، وخاصة المحكم علي (أ)، ذلك أن التعويضات المحكوم بها لم تعتمد الهيئة التحكيمية إلى تقديم الدليل على صدقيتها، ولم تقدم تفسيراً واضحاً لأسس اعتمادها .

• الحكم التحكيمي جاء خارقاً لحقوق الدفاع ذلك أنه خلال إجراءات التحكيم لم تعامل العارضة من قبل الهيئة التحكيمية على قدم المساواة مع الطرف الثاني في التحكيم ولم تمنح لها الفرص المتكافئة لعرض نزاعها ودفعها وتحديد مطالبها وحققها في الدفاع طبقاً لما تسمح به أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون 95/17 ، التي جاء فيها « يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة، وتهيء لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض النزاع ودفعه وتحديد مطالبه وممارسة حقه في الدفاع كما أن الحكم التحكيمي المطعون فيه لم يشر إلى أن الممثل القانوني للشركة العارضة السيد سمير (ش) قد عرض خلال 2024/12/25 دفعاته معززة بفيديو وصور للورش تم بثها باستعمال تقنية العاكس الضوئي ناهيك عن عدم الإطلاع على مستنداته التي قدمها رفقة مذكراته، كما أن القرار التحكيمي جاء منافياً للقانون الواجب التطبيق، وأن الهيئة المصدرة له لم تعمل أي جهد فكري لحل النزاع بعيداً عن القضاء، الذي يكون معه الحكم التحكيمي مجانب للصواب وهو ما يستوجب إعادة الأمور إلى نصابها والتصريح ببطالان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2025/01/20 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السيدة سعيدة (ب) رئيسة ، والسيد رشيد (ع) عضواً والسيد علي (أ) عضواً وادلت الطاعنة بعدد من الوثائق

واجابت المطلوبة في الطعن بعدم قبول الطعن لكون الأحكام التحكيمية لا تقبل إلا الطعن بالبطلان وبناءً على إدراج القضية بجلسة 2024/05/13 و تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجت للمداولة لجلسة 2024/05/27

محكمة الاستئناف

حيث أنه لما كانت حالات إعادة النظر قد حددها المشرع على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 402 من ق م ق م فإنه باستثناء الوسيلة المؤسسة على البت في أكثر ما طلب تبقى باقي الوسائل المثارة لا تندرج ضمن الحالات المحددة في الفصل أعلاه مما يتعين عدم اعتبارها ورد الوسائل المثارة بشأنها

حيث لئن تمسكت الطاعنة بالبت بأكثر مما طلب فإنه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها من قبل الاستاذ حسن (م) المعنونة تحت « رفع تقرير » تبين للمحكمة أنه التمس عن موكلته المطلوبة في التحكيم مبالغ محددة في 7076000 منها ذعيرة التماطل محددة في 536372 درهم والتعويض عن الحرمان من الأشغال محددة في 6188000 درهم والضرائب على الأراضي المبنية محددة في 201684 درهم و أنه اعتباراً لذلك فإن الحكم التحكيمي الذي قضى لفائدة المطلوبة في التحكيم بالمبالغ المسطرة ضمن منطوق الحكم التحكيمي يكون قد بت في حدود الطلبات المقدمة للهيئة التحكيمية كما أن الهيئة التحكيمية لم تصادق على الخبرة الحرة التي أدت بها المطلوبة خلال المرحلة التحكيمية و لم تقض بما جاء فيها بل لئن تمت الإشارة لها في الحكم التحكيمي رفقة المذكرة التوضيحية المدلى بها من قبل الاستاذ (م) و التي حددت فيها الطلبات النهائية فإن الهيئة التحكيمية بنت قضاءها على ما توصلت له من نتائج جراء دراستها

لمجموع وثائق الطرفين وانه وانسجاما مع ما سبق يتعين تبعا له رفض الطعن ومصادرة مبلغ الغرامة الفائزة الخزينة العامة وتحميل الطالبة الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت في غرفة المشورة انتهائيا و حضوريا.

في الشكل بقبول الطعن

في الجوهر : برفض الطعن وتحميل الطاعنة الصائر ومصادرة مبلغ الغرامة لفائدة الخزينة العامة

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Cour d'appel

Attendu que les cas de recours en rétractation ayant été limitativement énumérés par le législateur en vertu de l'article 402 du Code de procédure civile, il s'ensuit qu'à l'exception du moyen fondé sur le fait d'avoir statué au-delà de ce qui a été demandé, les autres moyens soulevés n'entrent pas dans les cas prévus par l'article susmentionné, ce qui impose de les écarter.

Attendu que, bien que la recourante ait invoqué le fait qu'il aurait été statué au-delà de ce qui a été demandé, il ressort de l'examen des conclusions déposées par Maître Hassan (M.), intitulées « Dépôt de rapport », que celui-ci avait sollicité pour sa cliente, l'intimée en arbitrage, des montants fixés à 7 076 000, incluant une pénalité de retard fixée à 536 372 dirhams, une indemnité pour privation des ouvrages fixée à 6 188 000 dirhams et des taxes sur les terrains bâtis fixées à 201 684 dirhams ; que, par conséquent, la sentence arbitrale qui a alloué à l'intimée les montants énoncés dans son dispositif a statué dans les limites des demandes soumises au tribunal arbitral ; que, de surcroît, le tribunal arbitral n'a pas homologué l'expertise amiable produite par l'intimée durant la phase d'arbitrage et n'a pas statué conformément à ses conclusions ; que, bien qu'il y ait été fait référence dans la sentence arbitrale en même temps que les conclusions explicatives déposées par Maître (M.) dans lesquelles les demandes finales ont été définies, le tribunal arbitral a fondé sa décision sur les conclusions auxquelles il est parvenu suite à son étude de l'ensemble des pièces des parties ; et que, conformément à ce qui précède, il convient par conséquent de rejeter le recours, de confisquer le montant de l'amende au profit du Trésor public et de condamner la recourante aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d'appel de commerce de Marrakech, statuant en chambre du conseil, en dernier ressort et contradictoirement.

En la forme : Reçoit le recours.

Au fond : Rejette le recours, condamne la recourante aux dépens et ordonne la confiscation du montant de l'amende au profit du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la même Cour qui a participé aux délibérations.