

L'inexécution par le fournisseur de ses obligations d'installation et de mise en service justifie la réduction du prix dû par le client (CA. com. Casablanca 2021)

Identification			
Ref 68042	Juridiction Cour d'appel de commerce	Pays/Ville Maroc / Casablanca	N° de décision 5755
Date de décision 20211129	N° de dossier 2021/8202/893	Type de décision Arrêt	Chambre
Abstract			
Thème Contrats commerciaux, Commercial		Mots clés Vente de matériel, Réduction du prix, Prestation de services, Paiement du prix, Obligation d'installation, Inexécution partielle, Force probante du rapport d'expert, Expertise judiciaire, Exception d'inexécution, Contrat commercial	
Base légale		Source Non publiée	

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement intégral de factures, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de vente assorti de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fournisseur de matériel industriel.

L'appelant soutenait que le paiement du solde était conditionné à l'exécution complète des prestations, incluant l'installation et la mise en service, qui n'avaient pas été réalisées. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate l'inexécution partielle des obligations du créancier.

Elle retient que le rapport d'expertise établit objectivement la valeur des prestations de montage et de mise à niveau non effectuées. En conséquence, la cour juge que le débiteur est en droit d'obtenir une réfaction du prix à hauteur des manquements contractuels constatés.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'aux seules prestations dûment exécutées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 11 فبراير 2021 تقدمت شركة (ف. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7680 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22 دجنبر 2020 في الملف عدد 7042/8235/2020 القاضي في الطلب الاصلي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 375.884,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض طلبها المضاد.

في الشكل :

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 412 الصادر بتاريخ 17/5/2021 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ك. م.)، تقدمت بمقال مؤدى عنه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ف. ا.) بمبلغ 375.884,80 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة ثلاثة فواتير رغم توصلها بالخدمات المطلوبة بيانها كالتالي :

- فاتورة عدد 2020/0101 مبلغ 12.484,80 درهم .

- فاتورة عدد 2019/0303 بمبلغ 774.000,00 درهم ، المتبقي منها مبلغ 341.800,80 درهم .

- فاتورة عدد 2020/0103 بمبلغ 21.600,00 درهم .

وأن المدعى عليها توصلت بالخدمات المطلوبة كما هو ثابت من الفواتير المؤشر عليها من قبلها ، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر عن أي نتيجة ، مما يكون امتناعها التعسفي عن الأداء قد ألحق بها أضرارا تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما تكبدته من خسائر وتفويت فرص الأرباح ، والتمست الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي وقدره 375.884,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ اصدار كل فاتورة والتعويض عن المماطلة التعسفية في مبلغ 10.000 درهم ، وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليها بواسطة نائبيها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/11/2020 والتي أجابت من خلالها في الشكل بأن المقال المقدم من طرف المدعية مختل من الناحية الشكلية لمخالفته مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لكون المدعية وجهت الدعوى ضدها واقتصرت على ذكر اسمها دون باقي البيانات الأخرى التي ينص عليها الفصل السالف الذكر ، وفي الموضوع أجابت بأنها سبق وأن اتفقت مع المدعية على تزويدها بعدة آلات والقيام بتركيبها بمصنعها وذلك بمقتضى ثلاث أذونات للطلب ، الطلب الأول بتاريخ 19/12/2019 تم الاتفاق من خلالها على تحديد ثمن الآلات والخدمات في مبلغ 12.484.80 درهم ، والطلب الثاني بتاريخ 09/03/2020 تم الاتفاق من خلاله على مقابل الخدمات والآلات التي تلتزم المدعية بتزويدها بها في مبلغ 21.600.00 درهم ، والطلب الثالث المؤرخ في 20/03/2020 من خلاله تم الاتفاق على الخدمات والآلات في مبلغ 774.000.00 درهم ، وتم الاتفاق أيضا

من خلال أدونات الطلب على أنها ستؤدي للمدعية نسبة 30% من قيمة الثمن المتفق عليه ، وأن نسبة 70 % ستؤدي بعد 60 يوما من تزويدها وتوصلها بالآلات والخدمات ، وتم الاتفاق أيضا في أدونات الطلب على أن أداء مقابل الفواتير للمدعية مشروط بتزويدها بالفاتورة وأدونات التسليم تكون بياناته مطابقة لما هو وارد بأدونات الطلب ، وأن المدعية تطالب بأداء قيمة الفواتير على الرغم من أن المدعية لم تقم نهائيا بتزويدها بالآلات والخدمات موضوع الطلبات الثلاث ، وأنها هي المتضررة لكونها أدت للمدعية مبلغ 432.199.20 درهم بإقرار من المدعية نفسها بمقالها وهو ما يشكل لنسبة 56 % من قيمة الطلبات المتفق عليها ، ولم تتوصل بالآلات والمعدات ولا بالخدمات المتفق عليها ، وفي الطلب المضاد عرضت فيه أن مطل المدعية ثابت في تنفيذ الالتزام وأنها من حقها إجبار المدعية على تنفيذ الالتزام أو إرجاع ما دفع بغير حق مع تعويضها عن الضرر ، ملتزمة في المذكرة الجوابية في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر ، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بالقيام بتزويدها بالآلات والمعدات موضوع أدونات الطلب الثلاث المرقمة تحت عدد 19013 و19585 و16721 وإنجاز الخدمات المحددة بهذه الأدونات وفقا لما هو متفق عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعويضها عن الضرر اللاحق بها طيلة هذه المدة عن طريق إجراء خبرة قضائية لتقويم هذا الضرر ، والكل مع النفاذ المعجل والصائر على المدعية ، وأدلت ببونات الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيببة مرفقة بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 15/12/2020 والتي عقبته من خلالها بأنها ذكرت نوع الشركة في شخص ممثلها القانوني وكل البيانات المنصوص عليها في المادة 32 من ق.م.م، وأن المدعى عليها قد توصلت بكل الآلات والخدمات كما يتبين في أدونات التسليم التالية :

-BL N° 02134/2019 توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 30/08/2019 .

-BL N° 0345/2020 توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 29/01/2020 .

-BL N° 0350/2020 توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 10/03/2020 .

وأن أدونات التسليم المرفقة بالمذكرة مقبولة من طرف المدعى عليها ، ملتزمة الحكم وفق مقالها الافتتاحي وأدلت بثلاث بونات التسليم . وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ف. ا.) للأسباب التالية:

حيث أوضحت الطاعنة في مقالها الاستئنافية أن التعليل الذي تبناه الحكم المطعون فيه يبقى في غير محله و بجانب للصواب و لحقيقة النزاع و وثائق الملف، ذلك أنها دفعت بأنه سبق لها و أن اتفقت مع المستأنف عليها على تزويدها بعدة آليات و القيام بتركيبها بمصنعها، و تم الاتفاق على أنها ستؤدي للمستأنف عليها نسبة 30% من قيمة الثمن المتفق عليه و أن نسبة 70% ستؤدي بعد 60 يوما من تزويدها بالآليات و القيام بالخدمات المتعلقة بتركيب الآليات و تشغيلها بمصنعها . وأنه و خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإنه و ان كانت المستأنف عليها قامت بتزويدها ببعض الآليات، فإنها لم تقم بإنجاز الخدمات المطلوبة منها و المتفق عليها بين الطرفين من خلال أدونات الطلب و المتمثلة في تركيب الآليات و تشغيلها بمصنعها إذ أن الاتفاق التجاري بين الطرفين فيه شقين الأول يتعلق بإنجاز خدمات من طرف المستأنف عليها، و الشق الثاني يتعلق بتسليم الآليات، و أن المستأنف عليها لم تقم بإنجاز الشق الثاني وفقا لما هو متفق عليه الى حدود الان. و انه لا يمكن مطالبتها بأداء مقابل خدمات غير منجزة و لم تدل المستأنف عليها بما يفيد إنجازها و أن أدونات التسليم التي أدلت بها المستأنف عليها لا تثبت نهائيا قيام المستأنف عليها بالخدمات المتفق عليها. و أن الحكم الابتدائي حينما قضى عليها بالأداء رغم ثبوت عدم إنجاز المستأنف عليها للخدمات المطلوبة منها يكون قد خرق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع الذي ينص على " أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا اثبت انه ادى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف". و ان الطرفين قد اتفقا من خلال أدونات الطلب على ان اداء نسبة 70% من قيمة الثمن يكون بعد إنجاز المستأنف عليها للخدمات المطلوبة منها و تسليم العارضة الآلات و المعدات. و أن المحكمة الابتدائية ورغم عدم تأكدها من إنجاز المستأنف عليها للخدمات المطلوبة منها و رغم عدم ادلائها بما يفيد إنجاز كافة الخدمات و الاشغال المطلوبة منها فإنها قضت

على العارضة بالأداء، و هي بذلك تكون قد جانبت الصواب واستبعدت الاتفاق التجاري المبرم بين الطرفين دون تعليل مما يكون معه الحكم الصادر عنها غير مبني على أساس قانوني. وانه و بالرجوع الى الطلب المؤرخ في 20/03/2019 تحت عدد 672 يتبين انه فصل و حدد المهام المطلوبة من المستأنف عليها بشكل دقيق. و هي مهام لم تدل المستأنف عليها بما يفيد انجازها لفائدة العارضة وفقا لما هو متفق عليه مما يبقى ما قضى به الحكم المستأنف بالأداء في غير محله تماما. و التمسست لاجل ذلك الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح في الطلب الأصلي برفضه مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وفي الطلب المضاد الحكم على المستأنف عليها بإنجاز الخدمات المطلوبة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع حفظ حق العارضة في المطالبة عن التعويض عن الضرر اللاحق بها. و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ.

وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الطاعنة و خلافا لما أثارته في استئنافها توصلت منها بكل الآلات و الخدمات المطلوبة و أن وصول التسليم المقبولة تثبت ذلك بما في ذلك فواتير الدعوى و التمسست تأييد الحكم فيما قضى به، فيما ادلت الطاعنة بمذكرة اكدت من خلالها بأن المستأنف عليها وجهت لها رسالة اعترفت لها من خلالها بانها لم تعمل على تركيب الاليات و اشترطت عليه الأداء المسبق للقيام بالتركيب في المصنع، و هو أمر يخالف الاتفاق الذي مفاده على أن الأداء المسبق يحدد في نسبة 30% من الثمن و الباقي و هو 70% يؤدي بعد ستين يوما من التوريد بالآلات و التركيب بالمصنع و التشغيل و بذلك يتبين أن الوارد في الرسالة مخالف للاتفاق، مستدلة بالرسالة المذكورة، فيما ردت المستأنف عليها أنها أنجزت جميع الخدمات التي تم الاتفاق عليها كما هو ثابت من وصول التسليم و الفواتير المقبولة و أن الرسالة المتمسك بها تشير فقط الى عدم تركيب قطعة واحدة فقط وليس الاليات كما جاء في الادعاء، و بانها في هذا الخصوص راسلت الطاعنة عدة مرات من أجل اخذ موعد لتركيب القطعة المتبقية لأنها كانت تواجهها بالتأجيل لأسباب غير جدية و هو الأمر الثابت من تبادلها للرسائل الالكترونية و استدلت في هذا الخصوص بستة منها.

و بناء على القرار التمهيدي رقم 412 الصادر بتاريخ 14/05/2021 بإجراء خبرة بواسطة الخبير عمر نصير و الذي أنجز تقريراً خلص فيه الى كون الدفاتر التجارية لشركة (ك. م.) تؤكد أنها توصلت من المستأنفة بالدفعة الأولى من مبلغ الفاتورة رقم 2019/303 مما يؤكد بأن هذه الأخيرة قد توصلت في المرحلة الأولى بالآلة موضوع الطلب و تبقى ملزمة بأداء الرصيد المتبقي لشركة (ك. م.) ، و ذلك بعد أن تنجز هذه الأخيرة المرحلة المتبقية من وصل الطلب رقم 16721 بالإضافة الى باقي الفواتير .

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/11/2021 عرض فيها حول ثبوت عدم قيام المستأنف عليها بتركيب الآلة موضوع الطلب عدد 16721 و عدم احترام المستأنف عليها للاتفاق المشار إليه في هذا الطلب فإنه و بالرجوع الى تقرير الخبير نجد انه قد اشار في تقريره الى انه و بعد التدقيق في الفواتير المتعلقة بالعملية التجارية و التدقيق في بونات التسليم اتضح له بشكل واضح انه بخصوص الفاتورة رقم 0303/19 المؤرخة في 2019/03/25 الحاملة لمبلغ 774.000.00 درهم موضوع وصل الطلب عدد 16721 المتعلقة بالآلة موضوع الطلب فإن المستأنف عليها لم تقم - بتركيب الآلة - لم تقم بتفكيك الآلة و استبدالها طبقا لوصل الطلب و قد أشار ايضا تقرير الخبرة بوضوح الى انه رغم توصل المستأنف عليها من المستأنفة بمبلغ 432.200.00 درهم إلا أنها لم تقم بإنجاز المطلوب منها طبقا لوصل الطلب و حدد الخبير المبلغ المتعلق بتركيب الآلة و الخدمات المتبقية في 145.000.00 درهم وأشار الى ان اداء مبلغ الفاتورة أعلاه مرتبط بإنجاز الخدمات و أن المستأنفة سبق و أكدت على أن المستأنف عليها لم تحترم الاتفاق المبرم بينها و بين المستأنفة و لم تقم بتزويدها بالآلة موضوع الطلبية عدد 16721 و ان الاطراف اتفقوا من خلال الطلبية على ان المستأنفة ستؤدي للمستأنف عليها نسبة 30% من قيمة الآلة موضوع الطلب و ان نسبة 70% من ثمن البيع ستؤدي بعد 60 يوما من تزويد المستأنفة بالآلة و قيام المستأنف عليها بتركيبها، و هو ما لم تقم به المستأنف عليها مما يجعلها غير مستحقة لأي مبلغ مالي بل على العكس من ذلك يتعين عليها اجاع المبالغ المسلمة إليها من طرف المستأنفة، و حول ثبوت قيام المستأنف عليها بسحب الآلة موضوع الطلبية عدد 16721 من المستأنفة و عدم توافر المستأنف عليها على اي وصل للتسليم بخصوص الآلة موضوع الطلب عدد 16721 فإن المستأنفة اكدت امام السيد الخبير على أن المستأنف عليها قد قامت باسترجاع الآلة BAC CAUTCHONE من مصنع المستأنفة بعدما تبين لها أنها عيب في الصنع و لا تتطابق مع عقد الطلبية، و هكذا قامت المستأنف عليها بسحب الآلة بعدما عجزت عن تركيبها لخلل في الصنع و اخبرت المستأنفة بأنها سوف تقوم بإصلاحها و تعيد تركيبها إلا أنها تسلمت الآلة و لم تقم الى حدود الان لازالت عند

المستأنف عليها و قد اشارت الى ذلك المستأنفة عن طريق ممثلها القانوني للسيد عليها الخبير وطالبت المستأنفة من الخبير الانتقال الى مصنع المستأنفة و كذا مصنع المستأنف للتأكد من عدم وجود الالة بمصنع المستأنفة و انها تتواجد لدى المستأنف عليها ما يعني أن التسليم لم يتم نهائيا إلا أن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء التأكد من هذا المعطي المهم في الحاسم في النزاع و استند الى وصل التسليم الأول الذي لا يتعلق بالالة موضوع عدد 16721 ، و انما يتعلق بالطلبات مدل 0345 و 0350 و قد وقع خلط للسيد الخبير بدليل أن الخبير أشار في جدولته حول أحداثها أن المستأنفة توصلت بالالة موضوع وصل الطلب عدد 16721 بتاريخ 2015/08/30 حسب وصل التسليم عدد 02134 إلا أنه بالرجوع الى وصل الطلب عدد 16721 نجد انه مؤرخ في 2020/03/20 ولا يعقل أن تتوصل المستأنفة بالالة موضوع الطلب بتاريخ سابق على طلبها فوصل الطلب مؤرخ في 2020/03/20 و وصل التسليم الذي أشار إليه الخبير مؤرخ في 2019/08/30 و حتى الفاتورة عدد 0303/2019 موضوع وصل الطلب عدد 16721 المدلى بها من طرف المستأنف عليها مؤرخة في 2019/03/25 ووصل التسليم المشار إليه مؤرخ في 2019/08/30 ولا يمكن أن تكون الفاتورة سابقة على وصل التسليم مما يعني أن هناك خلل في وصولات التسليم المسلمة من طرف المستأنف عليها للخبير وأن وصل لتسليم عدد 02134 لا يتعلق بالطلبية عدد 16721 وأن المستأنفة تؤكد على انها لازالت لم تتوصل الى حدود الان بالالة موضوع الطلبية عدد 16721 بعد إعادة سحبها من طرف المستأنف عليها والتي احتفظت بها و بدأت تشتترط على المستأنفة اداء مبلغ الفاتورات كاملا لإرجاع هذه الالة وتركيبها وانه وعلى أساس يتعين ارجاع المهمة للخبير للتأكد من كون الالة موضوع الطلب عدد 16721 لازالت عند المستأنف عليها و لم يتم تركيبها بمصنع المستأنفة الى حدود الآن ، ملتزمة أساسا بالحكم وفقا للمقال الاستثنائي للمستأنفة واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير قصد الانتقال الى مصنع المستأنفة والتأكد من عدم وجود الالة موضوع الطلب عدد 16721 وعدم تركيبها من طرف المستأنف عليها بعد إعادة سحبها.

وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/11/2021 عرض فيها أن السيد الخبير اعتبر أن المبلغ المتبقي من العملية بالفاتورة 0303/2019 مرتبط بإتمام المراحل المنصوص عليها في وصل الطلب رقم 16721 و الغير المنجزة وهي كالتالي :

Mise en place dans son logement montant.....65,000,00 drhs H.T

Démontage et remplacement et mise à niveau sur site.....80.000,00 drhs H.T

لكن وصل التسليم يثبت على أنهم توصلوا ب bac caoutchout واستفاد من الرسائل الالكترونية التي تبادلتها المستأنف عليها مع المستأنفة أنها توصلت كذا بخدمات التركيب و التشغيل و لم يتبقى الا المرحلة الأخيرة وأن المستأنف عليها ألحت بالعديد من الرسائل الالكترونية من أجل إتمام المرحلة الأخيرة المتبقية في وصل الطلب و التي تكمن في « la mise a niveau » و التي حددها الخبير في مبلغ 80.000,00 درهم وأن وضع و تثبيت الآلة في مكانها La mise en place dans son logement سبق للمستأنف عليها أن أجزتها و بالتالي فان مبلغ 65.000,00 درهم الذي تم خصمه من طرف الخبير غير مبني على أساس وبالتالي يتعين على المحكمة خصم مبلغ 80.000 درهم فقط من الدين الأصلي ، ملتزمة بتأييد الحكم الابتدائي مع خصم مبلغ قدره 80.000.00 درهم المتعلق بعدم إنهاء الخدمة الأخيرة.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 15/11/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بمذكرة تعقيب بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/11/2021 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوسة أعلاه .

وحيث وأمام تمسك الطاعنة بكون المستأنف عليها لم تقم بإنجاز الخدمات المتفق عليها بشأن تركيب الآلات و تشغيلها ، و بأنها استرجعت إحدى الآلات لوجود عيب في الصنع فإن هذه المحكمة و في إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى سبق أن أمرت تمهيدا

بإجراء خبرة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 412 الصادر بتاريخ 17/5/2021 عين للقيام بها الخبير عمر نصير ، والذي أنجز تقريراً خلص فيه إلى أن الدفاتر التجارية للمستأنف عليها تؤكد أنها توصلت فعلاً من المستأنف بالدفعة الأولى من مبلغ الفاتورة رقم 2019/303 مما يؤكد أن هذه الأخيرة قد توصلت في المرحلة الأولى بالآلة موضوع الطلب ، وتبقى ملزمة بأداء الرصيد المتبقي للمستأنف عليها شركة (ك.م.) وذلك بعد أن تنجز هذه الأخيرة المراحل المتبقية من وصل الطلب رقم 16721 بالإضافة إلى الفواتير التالية :

-فاتورة عدد 2020/101 بمبلغ 12.484,80 درهم .

-فاتورة عدد 2020/103 بمبلغ 21.600,00 درهم .

كما أكد في تقريره على أن المبلغ المتبقي من العملية المتعلقة بالفاتورة 2019/303 مرتبط بإتمام المراحل المنصوص عليها في وصل الطلب رقم 16721 ، و الغير المنجزة ، و هي كالتالي :

Mise en place dans son logement montant.....65,000,00 dhs H.T-

Démontage et remplacement et mise à niveau sur site.....80.000,00 dhs H.T-

وحيث أنجزت الخبرة المذكورة وفق الشروط الشكلية المتطلبية قانوناً بعد استدعاء الطرفين و دفاعهما طبقاً للقانون و تلقي تصريحاتهم ، كما أن الخبير المنتدب للقيام بالمهمة أنجز مهمته بعد الإطلاع على الدفاتر التجارية للشركة المستأنف عليها وباقي الوثائق المقدمة لديه ، وبالتالي فإن ما نعاه الطرفان على الخبرة المنجزة يبقى على غير أساس ، سيما وان الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق تبقى لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تقييمها ، و طالما أن المستأنف لم تدل بما يؤيد الأمر بإرجاع المهمة إلى الخبير ، أو ما يدحض ما جاء في الخبرة المعتمدة ، أو ينهض حجة على إفراغ محتواها الفني أو الموضوعي لذلك فإن طلب إرجاع المهمة إلى الخبير يبقى على غير أساس ويتعين رده .

وحيث و تأسيساً على نتيجة الخبرة يتعين خصم كلا من مبلغ التسبيق المحدد في 432200 درهم و مبلغ تركيب الآلات أي 65000 درهم وكذا مبلغ 80000.00 درهم الممثل لقيمة الخدمة الأخيرة المتعلقة بالتشغيل باقرار المستأنف عليها من مجموع قيمة الفاتورة المحددة في 808084.80 درهم ليصبح المبلغ المستحق لهذه الأخيرة محصوراً فقط في حدود 230884.80 درهم .

وحيث اعتباراً لما ذكر ، يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئياً وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 230.884.80 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائياً علنياً و حضورياً:

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/5/2021 .

في الموضوع : باعتباره جزئياً و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 230.884.80 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .