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Résumé en français

L’attributaire d’un marché public doit exécuter les travaux objets de celui-ci dans les délais convenus.

Il ne peut exciper d’un cas de force majeure en raison de l’existence de conditions d’exécution difficiles
dès lors qu’avant la conclusion du marché ce prestataire a pu identifier le terrain, le type de plantation
qu’il est possible de planter de sorte qu’il ne peut donc être exonéré de sa reponsabilité.

Résumé en arabe

ان مناط أداء مستحقات نائلة الصفقة هو إنجازها للاشغال موضوع الصفقة وفق عقد المواصفات وداخل
الآجال المحددة به وتحقيق الغاية من التعاقد. ومن المعلوم أن الغاية من عقد الصفقة المتعلقة بالتشجير

ليس فقط غرس أشتال هذه الأشجار وانما ضمان نمو هذه الأشتال وتحقق عملية بالتشجير إل حين
التسليم النهائ لها عل الاقل ف الحدود الواردة بالعقد. وأن المقاولة تبق مسؤولة عن تنفيذ بنود عقد
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الصفقة ولا يمنها التحجج ف عدم التنفيذ بالصعوبات الطبيعية والمناخية، ما دام انها لم تبرم عقد
الصفقة الا بعد الاطلاع عل وضعية العقار ونوعية تربته والتحقق من انواع الغرس الممن غرسه به. وأن

اعفاءها من هذه المسؤولية لا يون له محل الا بإثبات القوة القاهرة.
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