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Résumé en français

En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se
prononcer sur la  notion d’atteinte à l’ordre public  marocain invoquée par une partie  débitrice.  En
l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à
une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant
à une autre société.

La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public
marocain.  Elle arguait  de l’impossibilité d’exécuter le contrat,  du fait  d’une décision d’une autorité
publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés
par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la
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demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats,
l’exonérant de ses obligations.

Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5
du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public.

La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord
rappelé  que  l’objet  du  litige  tranché  par  la  sentence  arbitrale  portait  sur  l’inexécution  par  la
demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se
limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé
que  l’arrêt  des  travaux  et  le  retrait  des  permis  par  l’agence  publique,  bien  que  pouvant  affecter
l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ».

Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours
contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence,
ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais
relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice.

Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune
atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément
à  l’article  327-39  du  Code  de  procédure  civile,  les  dispositions  nationales  relatives  à  l’arbitrage
international  s’appliquent  sans  préjudice  des  conventions  internationales  ratifiées  par  le  Maroc,
impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions.

Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en
droit.

Texte intégral

مقال النقض المودع بتاريخ 25 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد الحضري والرام بناء عل
إل نقض القرار رقم 5543 الصادر بتاريخ 2019/11/21 ف الملف 2019/8225/4897 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار

البيضاء وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.
وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974.

وبناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/1/19.
وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/2/18.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون.

https://www.jurisprudence.ma/decision/exequatur-et-ordre-public-limpossibilite-dexecution-du-contrat-liee-au-fait-du-prince-ne-suffit-pas-a-faire-obstacle-a-la-reconnaissance-ca-com-casablanca-2019/
https://www.jurisprudence.ma/decision/exequatur-et-ordre-public-limpossibilite-dexecution-du-contrat-liee-au-fait-du-prince-ne-suffit-pas-a-faire-obstacle-a-la-reconnaissance-ca-com-casablanca-2019/
https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/exequatur-dune-sentence-arbitrale-internationale-larret-administratif-du-projet-nemporte-pas-atteinte-a-lordre-public-cass-com-2021/


Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021)

4/5

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ب.) تقدمت بمقال ال رئيس المحمة التجارية بالرباط
عرضت فيه أنها استصدرت حما تحيميا بتاريخ 2018/4/27 عن مؤسسة التحيم للغرف السويسرية بلوغانو قض بفسخ العقد الرابط
بينها والمدع عليها شركة (س.) ، ملتمسة تذييله بالصيغة التنفيذية . كما تقدمت بمقال إصلاح رام إل اعتبار المدع عليها شركة

مساهمة وليس شركة ذات مسؤولية محدودة .

وبعد الجواب، أصدر رئيس المحمة التجارية أمره القاض بتخويل الاعتراف والصيغة التنفيذية للمقرر التحيم الصادر بتاريخ
2018/4/27 عن مؤسسة التحيم للغرف السويسرية ف القضية عدد 2016/500092 . أيدته محمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها

المطعون فيه بالنقض .

ف شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث تنع الطالبة عل القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتاز عل أساس قانون وخرق مقتضيات المادة 5 من اتفاقية
نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحيم الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها بمقتض ظهير 1960/2/19 والفقرة الخامسة
من الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 337 و 338 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى أنها تمست أمام
المحمة بمخالفة المقرر التحيم للنظام العام المغرب لاستحالة تنفيذ العقد المتضمن لشرط التحيم بفعل السلطة ، وهو ما يعتبر قوة
قاهرة يعفيها من أي التزام اتجاه المطلوبة وفق ما نص عليه الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود ما دام أن البناء موضوع العقد
الرابط بين الطرفين تم سحب رخص بنائه وإيقاف الأشغال به بل وهدمه بقرار من وكالة تهيئة حوض أب رقراق باعتبارها شخص من
أشخاص القانون العام أسند لها المشرع بموجب قانون 16-04 مهمة القيام داخل منطقة حوض أب رقراق باختصاصات الوكالة
ننية ورخص البناء والسالحضرية للرباط سلا وخاصة منح الأذونات بإحداث التجزئات وتقسيم العقارات واحداث المجموعات الس
وشهادة المطابقة ، مؤكدة أن سبب سحب الرخص سببته الوكالة المذكورة بونه نابع من التوجهات الاستراتيجية الجديدة بمعن أنه
راجع ال السياسة العامة للدولة المغربية ، وأنه بموجب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحيم
الأجنبية وتنفيذها فان الأسباب المبررة لرفض الاعتراف بالمقرر التحيم الأجنب تعارضه مع السياسة العامة للدولة المطلوب فيها
القيام بذلك ، الا أن المحمة ردته بعلة  » أن الدعوى موضوع المقرر التحيم تروم حول مطالبة المستأنف عليها للمستأنفة بفسخ
العقد الرابط بينهما بسبب عدم احترام المستأنفة لالتزاماتها بالأداء وبالالتزامات الحصرية المحددة ف العقد ، مما يجعل البث ف النزاع
المتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المستأنفة والمستأنف عليها باستصدار مقرر تحيم للفصل ف النزاع ينصرف أثره ال الأطراف
المتعاقدة ولا يمس بالنظام العام ، كما أن صدور أمر بإيقاف الاشغال بالمشروع وسحب رخص البناء لا يمن أن يشل مخالفة للنظام
العام بفعل السلطة ، طالما أن وكالة تهيئة أب رقراق تربطها عقود مع الأطراف الملفة بالمشروع، وه بذلك طرف من أطراف العلاقة
التعاقدية الملزمة باحترام بنودها ، وأن اخلالها بذلك من عدمه لا يمن أن يشل مساسا بالنظام العام ، أما بخصوص استحالة تنفيذ
العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من قبل وكالة تهيئة حوض أب رقراق ، فان ذلك وان كان يتعلق بجوهر
النزاع المتعلق بالمقرر التحيم ولا يدخل ضمن الحالات المخولة للطعن بالاستئناف ف الأمر القاض بتخويل الاعتراف أو الصيغة
التنفيذية ، فانه لا علاقة له بالنظام العام ولا يشل فعل السلطة الذي يمس بالنظام العام لأنه يدخل ف صميم العقود الت تربط أطرافها
والمتعلقة بإنجاز المشروع، وأن ترتيب الأثر عن الاخلال بها لا يمس النظام العام الدول أو الوطن أو بالتوجهات الاستراتيجية وتوجهات
الدولة ، وانما يمس بذمتها المالية لوحدها ما دام أن المقرر التحيم صدر ضدها ، مما يجعل تذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية
ليس فيه أي خرق للنظام العام أو لدستور المملة ، كما أنه استنادا لمقتضيات الفصل 327-39 فان مقتضياته تطبق عل التحيم
الدول دون الاخلال بما ورد ف الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملة المغربية، وهو ما يعن أن تطبيق المقتضيات
القانونية الوطنية بخصوص تذييل مقرر تحيم بالصيغة التنفيذية لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة
أعلاه ، وهو تعليل فاسد لونه خلط بين الآثار الناجمة عن الاخلال بالعقود من طرف أطرافها وبين استحالة تنفيذ تلك العقود الناجم عن

فعل السلطة بما يدخل ضمن القوة القاهرة بصريح الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود.

كما خرق القرار مقتضيات المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحيم الأجنبية وتنفيذها المصادق عليها
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بمقتض ظهير 1960/2/19 والفقرة الخامسة من الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية اذ أن مؤدى الفقرة الخامسة من اتفاقية
نيويورك والفقرة الأخيرة من الفصل 327-46 من قانون المسطرة المدنية أن المقررات التحيمية المتعارضة مع سياسة الدولة المغربية
أو المخالفة لنظامه العام بما هو مجموعة القواعد المنبثقة عن التوجهات والسياسات الت تتخذها الدولة ف اطار المقتضيات السيادية
والت تروم تحقيق مصلحة عامة ، وف النازلة فقد أكدت عل مخالفة المقرر التحيم لتلك القواعد طالما أن سبب اخلالها بالتزاماتها
صدور قرارات سيادية عن شخص من أشخاص القانون العام تابع لوصاية الدولة وهو وكالة تهيئة حوض أب مع المطلوبة مرده ال
رقراق نجم عنها توقف المشروع موضوع العقد المتضمن الشرط التحيم نتيجة سحب رخصه وإصدار أمر بإيقاف الأشغال وهدمها وهو
فعل يرجع ال السلطة ويؤدي ال استحالة التنفيذ الذي من آثارها براءة ذمة المدين طبقا المقتضيات الفصلين 337 و 338 من قانون
الالتزامات والعقود ، والمحمة لما لم تراع ما ذكر فقد جاء قرارها غير مبن عل أساس قانون سليم ومشوبا بفساد التعليل المنزل

منزلة انعدامه وخارقا للقانون مما تعين معه نقضه .

لن حيث أوردت المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله  » أن الدعوى موضوع المقرر التحيم تروم حول مطالبة
المستأنف عليها للمستأنفة بفسخ العقد الرابط بينهما بسبب عدم احترام المستأنفة لالتزاماتها بالأداء وبالالتزامات الحصرية المحددة ف
العقد ، مما يجعل البث ف النزاع المتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المستأنفة والمستأنف عليها باستصدار مقرر تحيم للفصل ف النزاع
ينصرف أثره ال الأطراف المتعاقدة ولا يمس بالنظام العام ، كما أن صدور أمر بإيقاف الأشغال بالمشروع وسحب رخص البناء لا
لفة بالمشروع ، وهرقراق تربطها عقود مع الأطراف الم ل مخالفة للنظام العام بفعل السلطة ، طالما أن وكالة تهيئة أبن أن يشيم
بذلك طرف من أطراف العلاقة التعاقدية الملزمة باحترام بنودها ، وأن اخلالها بذلك من عدمه لا يمن أن يشل مساسا بالنظام العام ،
أما بخصوص استحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من قبل وكالة تهيئة حوض أب رقراق، فان
الأمر القاض ولا يدخل ضمن الحالات المخولة للطعن بالاستئناف ف يمذلك وان كان يتعلق بجوهر النزاع المتعلق بالمقرر التح
بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية ، فانه لا علاقة له بالنظام العام ولا يشل فعل السلطة الذي يمس بالنظام العام لأنه يدخل ف صميم
العقود الت تربط أطرافها والمتعلقة بإنجاز المشروع ، وأن ترتيب الأثر عن الاخلال بها لا يمس النظام العام الدول و الوطن أو
بالتوجهات الاستراتيجية وتوجهات الدولة ، وانما يمس بذمتها المالية لوحدها ما دام أن المقرر التحيم صدر ضدها ، مما يجعل تذييل
المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية ليس فيه أي خرق للنظام العام أو لدستور المملة ، كما أنه استنادا لمقتضيات الفصل 327-3 فان
ة المغربية ، وهو ما يعنالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الممل دون الاخلال بما ورد ف يم الدولالتح مقتضياته تطبق عل
أن تطبيق المقتضيات القانونية الوطنية بخصوص تذييل مقرر تحيم بالصيغة التنفيذية لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية مما يتعين
معه رد الدفوع المثارة أعلاه  » ، وهو تعليل استندت فيه المحمة للقول بتأييد الأمر المستأنف القاض بتخويل الاعتراف والصيغة
التنفيذية للمقرر التحيم ال كون العقد الناش عنه النزاع الصادر فيه هذا الأخير انما تنصرف أثاره ال عاقديه ، معتبرة إيقاف
الأشغال واستحالة تنفيذ العقد بسبب سحب رخصة البناء وصدور أمر بإيقاف الأشغال من وكالة تهيئة حوض أب رقراق ليس ضمن
الحالات الت لها مساس بالنظام العام الدول أو الوطن الموجب لرفض تذييل المقرر بالصيغة التنفيذية ، كما أنه ليس فيه أي تعارض
مع السياسة العامة للبلاد ما دام أن موضوعه ليس هو الغاء قرارات وكالة تهيئة حوض أب رقراق ، وبذلك لم تخرق المحمة

المقتضيات المحتج بخرقها ، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومبنيا عل أساس قانون سليم ، والوسيلتان عل غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف عل الطالبة .
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