

CCass,5/1/2017,3/2

Identification			
Ref 21795	Juridiction Cour de cassation	Pays/Ville Maroc / Rabat	N° de décision 3/2
Date de décision 05/01/2017	N° de dossier 2803/4/1/2015	Type de décision Arrêt	Chambre
Abstract			
Thème Marchés Publics, Administratif		Mots clés Marché public, Force majeure (Non), Evènement prévisible, Difficulté d'exécution, Administratif	
Base légale		Source Ouvrage : قضايا الصفقات العمومية في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة : النقض من بداية سنة 2014 الى النصف الأول من سنة 2018 Auteur : منشورات دراسات قضائية سلسلة عمل قضاء : Edition محمد بفقير المحاكم المغربية Année : 2019 Page : 129	

Résumé en français

L'attributaire d'un marché public doit exécuter les travaux objets de celui-ci dans les délais convenus.

Il ne peut exciper d'un cas de force majeure en raison de l'existence de conditions d'exécution difficiles dès lors qu'avant la conclusion du marché ce prestataire a pu identifier le terrain, le type de plantation qu'il est possible de planter de sorte qu'il ne peut donc être exonéré de sa responsabilité.

Résumé en arabe

ان مناط أداء مستحقات نائلة الصفقة هو إنجازها للاشغال موضوع الصفقة وفق عقد المواصفات وداخل الآجال المحددة به وتحقيق الغاية من التعاقد. ومن المعلوم أن الغاية من عقد الصفقة المتعلقة بالتشجير ليس فقط غرس أشغال هذه الأشجار وانما ضمان نمو هذه الأشغال وتحقيق عملية بالتشجير إلى حين التسليم النهائي لها على الاقل في الحدود الواردة بالعقد. وأن المقابلة تبقى مسؤولة عن تنفيذ بنود عقد

الصفة ولا يمكنها التحجج في عدم التنفيذ بالصعوبات الطبيعية والمناخية، ما دام انها لم تبرم عقد
الصفة الا بعد الاطلاع على وضعية العقار ونوعية تربته والتحقق من انواع الغرس الممكن غرسه به. وأن
اعفاءها من هذه المسؤولية لا يكون له محل الا بإثبات القوة القاهرة.

Texte intégral
